


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа №2

Принято на заседании педагогического совета протокол от 27.08.2015г. № 1	Согласовано на заседании Управляющего совета протокол от 27.08.2015г № 1	Утверждено Приказ от 11.09.2015 г. № 310 Директор:  С.А. Лисицына
--	--	--



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

**федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

**на 2015-2018 г.г.**

**Цель:** обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) с 01.09.2016г

**Задачи:**

- Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 г;
- Разработать на основе ФГОС ОВЗ адаптированные основные общеобразовательные программы с целью их дальнейшей реализации с 01.09.2016 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Предполагаемый результат		Исполнители
			Документальный (нормативно-правовой)	Содержательный	
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС с ОВЗ</b>					
1.1.	Наличие решения Управляющего совета школы о введении ФГОС ОВЗ	До 01.09.2016	Решение Совета школы		Председатель Управляющего Совета школы
1.2.	Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	До 01.09. 2016 г.	Локальные акты		Заместитель директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.3.	Утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) - на основе требований ФГОС ОВЗ	До 01.09.2016	АООП ОВЗ школы		Педагогический совет
1.4.	Утверждение рабочих программ учителей-предметников начальной школы в 1 классе по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	До 01.09.2016	Рабочие программы		Педагогический совет, заместитель директора по УВР
1.5.	Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии федеральным перечнем	До 01.09.2016	Школьный перечень УМК для 1 -х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ		Педагогический совет, заместитель директора по УВР, заведующая библиотекой
1.6.	Заседание рабочей группы ОО Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ с.01.09.2016 г.	1 раз в течение каждых 2-х месяцев	Планомерное введение ФГОС ОВЗ		Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.7.	Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах в рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016 учебного года	По плану		заместители директора по УВР
1.8.	Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных,	Постоянно	Приведение в соответствие требованиям ФГОС ОВЗ кадровых,		Рабочая группа по введению ФГОС

	финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ		материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых условий	ОВЗ, заместители директора по УВР, по ВР
1.9.	Разработка проекта адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) - на основе требований ФГОС ОВЗ	Март-апрель 2016	Проект АООП НОО для детей с ОВЗ школы	Заместители директора по УВР, по ВР, рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.10	Обсуждение проекта АООП для детей с ОВЗ школы	До 30.05.2016	Скорректированные АООП НОО для обучающихся с ОВЗ и АООП для обучающихся с нарушением интеллекта	Педагогический совет
1.11	Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	Июнь-август 2016 г.	Рабочие программы	заместители директора по УВР, ВР, руководители ШМО
1.12	Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной деятельности в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 1 -х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	До мая 2016 г.	Информационно-библиотечный фонд школы	Заместитель директора по УР, председатели МО, заведующая библиотекой
1.13	Разработка программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	До 01.09.2016 г	Модель внеурочной деятельности - программа внеурочной деятельности обучающихся 1 -х классов	Заместитель директора по ВР, рабочая группа
1.14	Разработка программы коррекционно-развивающей деятельности для учащихся 1 класса	До 01.09.2016	Программа коррекционной работы	Заместители директора по УВР, по ВР, рабочая группа
1.15	Знакомство с опытом работы других образовательных организаций по внедрению ФГОС ОВЗ	В течение 2016,2017, 2018 лет	Корректировка плана внедрения ФГОС ОВЗ	Рабочая группа, заместители директора по УВР, по ВР
1.16	Участие в мониторинге готовности образовательной организации к введению ФГОС ОВЗ	2016 - 2017 годы	Использование результатов мониторинга в практической деятельности	Заместители директора по УВР, по ВР, рабочая группа



<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
2.1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях системы образования Усть-Донецкого района	2015-2018 г.г.	Банк методических рекомендаций	Заместители директора по УВР, по ВР
2.2	Совершенствование системы методической работы обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ	2017-2018 годы	Банк методических рекомендаций, семинары, тренинги, круглые столы и другие формы работы.	Заместители директора по УВР, по ВР
2.3.	Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК	В течение 2016-2017 учебного года	Соответствие условий обучения детей с ОВЗ рекомендациям ПМПК	Директор школы, заместители директора по УВР, по ВР, зам.директора по АХЧ
<b>3. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
3.1.	Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ и с УО. Проведение совещаний-семинаров с педагогическим коллективом по изучению: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ;</li> <li>• нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ;</li> <li>• Программы формирования универсальных учебных действий;</li> <li>• Программы организации внеурочной деятельности;</li> <li>• Программы коррекционной работы</li> <li>• Санитарно-гигиенических требований к организации обучения детей с ОВЗ</li> </ul>	В течение 2016-2017 учебного года	Профессиональная готовность педагогов к внедрению ФГОС ОВЗ	Директор школы, заместители директора по УВР, по ВР, руководители ШМО
3.2.	Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам, соответствующим введению ФГОС с ОВЗ	По расписанию вебинаров	Методическая поддержка	Заместители директора по УВР и ВР
3.3.	Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2017 г.г.	Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы	Заместители директора по УР, по ВР, педагогический коллектив
3.4.	Информирование родителей (законных представителей)	2015-2016 г.г.	Сайт образовательной организации	Директор школы

	несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 через сайт образовательной организации			заместители директора по УР, по ВР.
3.5.	Обновление информации на странице «Доступная среда» школьного сайта	По мере поступления	Информационный раздел о введении ФГОС ОВЗ на школьном сайте	Ответственный за ведение сайта школы
3.6.	Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 через СМИ	2015-2016 г.г	Публикации либо трансляции в СМИ	Директор школы заместители директора по УВР, по ВР.
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
4.1.	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей	В течение 2015-2016 года	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников	Заместители директора по УВР, по ВР
4.2.	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы	В течение 2015-2018 лет	Удостоверения о повышении квалификации	Заместители директора по УВР
4.3.	Участие в мероприятиях для учителей, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ	В течение 2015-2017 учебного года	Методические материалы, сайт ОО	Заместители директора по УР, по ВР
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ</b>				
5.1.	Экспертиза материально-технической базы школы соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов)	июнь 2015-январь 2016	Перечень оборудования учебных кабинетов	Директор школы, заместители директора по УВР, по ВР и АХЧ
5.2.	Эффективное планирование расходов средств учредителя для введения ФГОС ОВЗ	постоянно	Планирование закупок	Директор школы, зам. дир по АХЧ
5.3.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	Май-июнь 2016 г.	Готовность кабинетов к началу 2016-2017 учебного года	Директор Зам.директора по АХЧ
5.4	Реализация Федеральной программы «Доступная среда»	2015-2016 г.г.	Создание сенсорных комнат	Директор

			(темной и светлой), закупка оборудования	Зам.директора по АХЧ
5.5.	Корректировка муниципального задания	По мере необходимости	Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Директор, главный бухгалтер